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Norsk Ordbok 2014 legg med dette fram årsrapport for 2008. Dette året har vore spesielt, i og 
med at prosjektdirektør Kristin Bakken sa opp stillinga si og gjekk over i ny jobb frå 5. mai. 
Prosjektet stod utan direktør i perioden fram til 1. oktober, då Åse Wetås blei tilsett i denne 
stillinga. I mellomtida fungerte hovudredaktørane Dagfinn Worren og Oddrun Grønvik som 
mellombels prosjektleiing, med 50 % av stillingane sine knytte opp i administrative oppgåver.  
Prosjektets hovudføremål er produksjon av Norsk Ordbok, og me lanserte band 7 
(alfabetbolken l-mugetuft) under Dei nynorske festspela i Ørsta 26. juni. Manuskriptet til dette 
bandet blei ferdig og sendt til prenting 1. mai 2008. Frå og med då av har redaksjonen arbeidd 
med band 8. Bandet skal sendast til prenting 1. september 2009, og ved årsslutt er det 
nyredigert 450,34 sider. 
 
Av dei underordna målsetjingane som var sette opp i årsplanen for 2008, har me gjennomført 
svært mange, medan nokre få har blitt liggjande, for skuld den lange interimsperioden utan 
prosjektdirektør. I 2008, som året før, har me hatt eit bra formidlingsår med mykje positiv 
respons i fleire fora. 
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Redaksjonen har nyredigert til saman 576,09 sider dette året. (Årsplanen for 2008 la opp til 
550 sider.) Til saman hadde me 450,34 nye sider manuskript til bd. 8 ved utgangen av 2008. 
183,62 av desse sidene har blitt flytta gjennom alle stega i kvalitetssikringsprosessen. Det er 
sett i verk fleire tiltak for å få flytta manuskriptbolkane raskare i kvalitetskjeda, og dette ser ut 
til å ha relativt god effekt. Dei redaksjonelle rutinane fungerer bra, og me håper med dette at 
me kan få ein jamnare manuskriptstrøm til hovudredaktør og sitatkontroll, slik at 
arbeidsbyrden i sluttredigeringsfasen for kvart band blir mindre framover. Me har også 
intensivert kontrollen med at manuskripta ikkje overskrid dimensjoneringa, slik at me ikkje 
skal produsera fleire sider enn dimensjoneringa tilseier, og dermed risikera å tapa 
alfabetprogresjon. 
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I 2008 har me hatt seks assistentar i opplæring. Tre av desse har i løpet av året fått opprykk til 
redaktør. Ein redaktør har vore ute i 100% permisjon sidan byrjinga av mars. Han har sagt 
opp stillinga si hos oss, og kjem ikkje attende. Ein redaktør kom attende frå eitt års full 
permisjon i september. I tillegg til svangerskapspermisjonar har redaksjonen også i år vore 
råka av alvorlege og langvarige sjukdomstilfelle, slik at ikkje alle redaktørane har fungert i 
full stilling. Ved utgangen av 2008 er 27 personar knytte til redaksjonen i redaktørfunksjon. 
Ein redaktør er i svangerskapspermisjon, ein er i delvis sjukmelding ved årsskiftet og ein har 
30% mellombels uførepensjon. Administrasjonen tel tre personar fordelte på 3 årsverk, og me 
har ein redaksjonssekretær. I 2008 har dessutan to personar vore knytte til prosjektet som 
vitskaplege assistentar. Sjå vedlegg 1 for eit meir fullstendig oversyn over tilsette og effektive 
årsverk. 
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Personalstoda på EDD har heller ikkje i år vore stabil, og ein av dei tilsette er p.t. i 
svangerskapspermisjon. På planen for 2008 stod nyskriving av setelapplikasjonen i java. Dette 
arbeidet er i sluttfasen, men testinga blir ikkje gjort før i januar 2009. Arbeidet med 
transkribering av talemålsmaterialet frå Tekstlaboratoriet har gått seinare enn planlagt, og ein 
komplikasjon med produktet dei leverer, er at transkriberinga deira skjer til bokmål.  
 
I mai fekk me på plass stikkprøvesøk i korpuset, og dette er lenka opp mot 
redigeringsapplikasjonen. Materialet vårt er også i år monaleg utvida. Korpuset er auka med 
over 3 mill. ord, slik at status nå er eit korpus på meir enn 37 mill. ord. Det er tagga store 
menger sakprosatekst, og i tillegg fleire skjønnlitterære verk. Redaksjonen har vidare lagt inn 
14.000 nye setlar i setelarkivet, og me har fått kopla opp mange nye ordsamlingar i 
metaordboka. Her er også grunnmanuskriptet og elektronisk utgåve av Torps Etymologisk 
ordbok lagt inn i løpet av året. 
 
I år har ILN dessutan løyvd småforsk-midlar til arbeid med digitalisering av 
målføresynopsisen og til digitalisering av målførekart. Dette arbeidet er det av stor verdi for 
oss at blir gjort. 
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Løyvinga frå Kyrkje- og kulturdepartementet for 2008 var på 13,6 mill. kroner, og desse 
midlane er brukte til å løna dei tilsette på prosjektet. For same perioden fekk me ei 
driftsløyving frå Universitetet i Oslo på 2 mill. kroner. NO 2014 kan konstatera at me i 2008 
har greidd å halda den ambisiøse utgjevingsplanen vår fordi me har hatt økonomiske 
rammevilkår som har gjort dette mogleg. Dårlegare økonomiske vilkår i framtida gjer det 
usikkert om me kan oppfylla denne planen vidare framover (jf pkt. A1f) i rapporten).  
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Kristin Bakken gjekk ut av stillinga som direktør 4. mai 2008, og Åse Wetås kom inn i 
stillinga 1.oktober. Administrasjonen har elles bestått av førstekonsulent Andreas Tandberg 
og førstekonsulent Rebecca Boxler Ødegaard. Den siste kom attende frå svangerskaps-
permisjon 7. august, men har hatt 50 % permisjon i oktober og november. Guro Langedok 
Bjørnstad vikarierte i 50 % for Rebecca Boxler Ødegaard i perioden 1.1.–30.9. 2008.  
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I 2008 har desse vore medlemmer av styret for Norsk Ordbok 2014: Styreleiar Magnus 
Rindal, varaleiar Randi Alice Nilsen, Audun Heskestad, Yngve Sjøgreen Foss (frå 12.11.08 
Inger-Johanne Ullern), Marie Korsvoll, Øyvind Eide og Knut E. Karlsen. Styret har hatt fire 
ordinære møte og handsama 35 saker. 
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Ordboksredaksjonen har vore representert på 3 fagkonferansar med føredrag i året som gjekk. 
Det har ikkje vore nokon stor leksikografikonferanse i år, og heller ikkje MONS (Møte om 
norsk språk), så konferansedeltakinga er spreidd på fleire arrangement enn i fjor. Også i år 
hadde me deltaking med eiga bu på Forskingstorget i Oslo (19.–20. september). Deltakinga 
resulterte i mykje merksemd kring prosjektet vårt og me fekk mange fine medieoppslag. Også 
lanseringa av band 7 i juni gav ein god del mediedekning. Sjå elles vedlegg 2 og 3. 
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Me vil takka Stortinget, Kultur- og kyrkjedepartementet, Universitetet i Oslo og Institutt for 
lingvistiske og nordiske studium som har gitt Norsk Ordbok 2014 gode og føreseielege 
arbeidsvilkår også i 2008. 
 
 
Åse Wetås 
Oslo, 26.01.09 
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1. Organisering og finansiering 
 
Mål 2008  
a) Lysa ut og tilsetja ny prosjektdirektør 
våren 2008. 

Gjennomført med tilsetjing frå 1.10.08 

b) Laga eit årshjul der dei faste oppgåvene til 
administrasjonen blir skrivne inn.  

Gjennomført av KB.  

c) Gjera ein kritisk gjennomgang av 
lønsnivået internt i redaksjonen med tanke på 
å jamna ut ubalanse i det lokale 
lønsoppgjeret. Redaksjonen bør vera 
representert ved plasstillitsmann for å 
komma fram til kva for kriterium som skal få 
telja som pluss i vurdering av lønsnivå. 
Arbeidet bør føregå i april og munna ut i 
krav frå arbeidsgjevar i dei lokale 
forhandlingane. 

Det er sendt 2.3.3-framlegg til INL, som er 
forhandlingspart. Allmøte om kriterium 
15.4.08 + lønsnotat. Krava ligg godt innanfor 
ramma av det som er sett av på 2008-
budsjettet. 19. november kom resultatet av 
2.3.3-forhandlingane, og seks av våre 
medarbeidarar fekk tillegg.  
 

d) Me vil framleis vera med på å arbeida for 
at samlingsverksemda blir konsolidert 
innanfor rammene av instituttet, men 
samstundes syta for at prosjektet beheld sitt 
eige budsjett og administrative 
handlingsrom. 

(jf styresak 14d/08). KB tok initiativ til møte 
om samlingane på Voksenåsen 
konferansesenter januar 2008. Her var 
samlingane og instituttet representerte. 
Munna ut i eit strategidokument frå 
samlingane. Det blei vurdert å oppretta ei 
leiarstilling for samlingane, men dette har 
ILN og HF førebels gått vekk frå.  

e) Me vil søkja midlar av statsbudsjettet til 
fristen 14. mars. 

Gjennomført v/ KB. Nye skjema frå ABM-
utvikling (søknad og statistikk). Søknadssum 
13,6 mill. Budsjettframlegget 7.10. gav oss 
den summen med 4,41% påslag, dvs. 14,2 
mill. kroner. 

f) Me vil be om ein auke i driftsmidlane frå 
UiO ved å visa til auken i midlane frå KKD. 

UiO har redusert driftsløyvinga til 1.500.000 
for dei kommande åra, i staden for å auka 
løyvinga til 2.300.000, slik me søkte om (og 
som også HF bad om at me skulle få).  

g) Manuskontroll skal framleis skje ved 
gruppeleiarane, ved kryssjekkgruppa, ved 
sitatkontrollen og ved hovudredaktør 

Stadfest seinast på juleseminaret 10. og 11. 
desember.  

 
2. Lokalisering 
Mål 2008  
a) Me må skaffa to nye 
redaktørarbeidsplassar i GA25 i 2008 i løpet 
av februar.   

Status: Gjennomført 

b) Me bør halda tett kontakt med HF for å 
følgja prosessen med rehabilitering av 
Preklinisk odontologi-bygningen. 

Ingen kontakt i vår, men dei siste brukarane 
frå PO kjem inn i GA 25 i haust. ILN melder 
at det kan bli aktuelt med flytting av 
instituttet før 2014, evt. ønskjer ILN å ta over 
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heile HW for å få samlokalisert instituttet 
der. 

 
3. Personale 
Mål 2008  
a) Me vil gjera ferdig opplæringa av dei tre 
redaktørane som kom inn i redaksjonen 
hausten 2007. 

Opplæringa ferdig. Alle tre (SBO og LS frå 
1.8. og I.I.I. frå 1.9.) har fått tilsetjing som 
redaktørar. (jf styresak 14b/08). 

b) Me vil gje opplæring til dei to 
redaktørvikarane som kom inn i redaksjonen 
1. januar 2008. 

Opplæring gjennom året. Tre 
redaksjonsassistentar (KAS, IL, BTT jf 
årsplan pkt. 3c) er kursa i 13 dobbelttimar 
v/OG i vår.  

c) Om budsjettsituasjonen tillet det, vil me 
tilsetja endå éin redaktørvikar tidleg på 
vinteren 2008 som skal ha opplæring. 

Engasjement B.T.T. (50 %i februar 2008, 
100% frå 1.3. til 31.12.) 

d) Om budsjettet tillèt det, vil me engasjera 
sommarhjelp for tagging av tekst. 

I staden for sommarhjelp har me forlenga 
engasjementet til JV i 30% ut året (tagging) 

e) Me bør ta mål av oss til å få minimum 
produktive 25 redaktørårsverk ut av løyvinga 
vår. (Jf. at me har 28 redaktørar knytte til oss 
pr. 1.1.2008, men to er i permisjon delar av 
året, og to er i svangerskapspermisjon delar 
av året.) 
 

Me har samla fått 24,8 produktive 
redaktørårsverk ut av løyvinga (jf vedlegg 1) 
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4. Band 7 og 8 
Mål 2008  
a) Me tek sikte på å ferdigstilla band 7 til 1. 
mai 2008. Det vil seia 106,75 sider med 
nyredigering, 455,11 sider med 
kvalitetskontroll og 800 sider med korrektur. 

Band 7 ferdigstilt innan fristen. Totalt 
sidetal: 819 s. Dette er 19 ekstra sider i høve 
til planen. Sidene kunne vore flytta til bd. 8, 
men då hadde me tapt alfabetprogresjon. 

b) Utarbeida innleiingstekst og 
bibliografitillegg til band 7 til 1. april. 

Gjennomført i rett tid. 

c) Utarbeida korrekturinstruks før 15. mars. Gjennomført i rett tid. 
d) La fire redaktørar gjera ferdigkontroll av 
samla manuskript den siste veka av april. 

Gjennomført i rett tid. 

e) Me bør redigera 456 sider av band 8 i 
2008. Det gjev eit månadsgjennomsnitt på 57 
sider i perioden 1.5-3.12. Men 50 av desse 
sidene bør redigerast  parallelt med 
ferdigstillinga av band 7 i perioden 1.3-1.5. 
Dermed bør sidegjennomsnittet vera på 50 
sider pr. månad resten av året. Med 25 
redaktørar i fullt arbeid blir det 18 sider. pr 
redaktør i perioden 1.5-31.12, eller 2,2 sider 
pr månad. 

- (Produksjon mars: 15,23 s) 
- (Produksjon april: 31,40 s) 
- produksjon mai: 60,48 s 
- produksjon juni: 43,23 s 
- produksjon juli: 34,27 s 
- produksjon august: 44,19 s 
- produksjon september: 53,81 s 
- produksjon oktober: 64,45 s 
- produksjon november: 58,55 s 
- produksjon desember: 44,73 s 

Sum, bd. 8: 450,34 s.  
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Sidegjennomsnitt mai – des.: 50,46 s/mnd.  
f) Kvalitetskontrollen bør i størst mogleg 
grad skje fortløpande.  

Band 8 er delt inn i mindre bolkar enn band 
7. Redaktørane har instruks om å skyssa 
manuskripta sine vidare i kvalitetskontrollen 
straks dei får manusa attende. Ved årsslutt 
ser manuskripta ut til å flytta seg raskare 
utover i kontrollkjeda. 

g) I februar bør me revidera 
kryssjekkinstruksen i samband med at det 
kjem inn ein ny redaktør i kryssjekkgruppa. 

Gjennomført.  

 
5. Band 1 til 5 
Mål 2008  
a) I mai 2008 skal EDD og NO2014 ha eit 
arbeidsmøte der me går gjennom status for 
band 1-5 i databasen, og drøftar ulike 
kortsiktige og langsiktige måtar me kan gå 
vidare med dette arbeidet på. Det bør 
utarbeidast notat i forkant som oppsummerer 
dei ulike erfaringane med arbeidet så langt, 
inklusive tidsestimat og kvalitetsvurderingar. 

Status: Utsett inntil vidare. 
 

b) Me bør komma fram til ein ny arbeidsplan 
og eventuell finansieringsplan for arbeidet 
med band 1-5. Arbeidet blir sett i gang i mai. 

Status: som i pkt. 5a) ovanfor. 
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6. Redigeringsapplikasjonen 
Mål 2008  
a) Heile applikasjonen skal nyskrivast i java. 
Dette vil bli gjort modul for modul, slik at 
setelarkivet blir startpunktet (jf. punkt 8a), og 
dinest kjem turen til sorteraren. Dermed vil 
det ikkje bli gjort overflatiske 
funksjonalitetsforbetringar i sjølve 
redigeringsprogrammet i 2008. Men slike 
forbetringspunkt skal registrerast fortløpande 
med tanke på nyskrivinga av denne modulen 
i 2009. 

Arbeidet med setelapplikasjonen er komme 
langt. Hovudstrukturen i den nye 
setelapplikasjonen er på plass, men 
applikasjonen er ikkje ferdig testa ved 
utgangen av 2008.  

b) Førebu arbeidet med å integrera 
transkribert talemålsmateriale frå 
Tekstlaboratoriet i applikasjonen. Heile året. 

Tekstlaboratoriet presenterte prøver av 
materialet på NO2014s sommarseminar. 
Nær-fonetisk transkripsjon med vanleg 
alfabet. Konvertert til BM. Tekstlaboratoriet 
overførte to mnd.-verk frå 2007, og har ved 
utgangen av 2008 transkribert tilsvarande 4 
mnd.-verk. 64 filer er ferdige ved utgangen 
av året. 

c) Få på plass utskriftsfunksjonen i 
applikasjonen att, dvs. koda om dette eine 

Gjennomført. 
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punktet i redigeringsapplikasjonen. Gjeld 
også pdf-versjonen av rapportane. Til 15. 
februar. 
d) Lenkja randomisert korpus til 
redigeringsapplikasjonen. Til 1. april. 

Status: Gjennomført. 
 

 
7. Elektronisk utgåve av ordboka 
Mål 2008  
a) Å greia ut prinsippa for ei avtale om 
rettane til den elektroniske utgåva av ordboka 
med forlaget i februar og mars. 

Status: I møte mellom Samlaget og NO2014  
24.4.08 blei det semje om at ordboka kan 
leggjast ut på nettet i digital versjon utan at 
eigarskapen er avklara. Saka ligg i påvente 
av at UiO får tilsett ny jurist som kan vurdera 
opphavsrettsproblematikken. 

 
8. Setelarkivet (SA)  
Mål 2008  
a) Å revidera sjølve arkitekturen til 
setelarkivet, dvs. programmera ei ny 
”utgåve” av databasen i java innan utgangen 
av 2008. I samband med nyskrivinga vil me: 

Status: Jf. pkt. C6a)  

b) Oppnemna ei responsgruppe ved NO i 
januar. 

Det er sett ned ei setelarkivgruppe som har 
levert spesifikasjonar og synspunkt til EDD:  
- enklare innskrivingsformat (eitt skjema) 
- meir autoutfylling 
- fleire moglege komponentar (kart, bilete) 
- betre systematikk på registrering i høve til 
digitale kjelder 

c) Kartleggja korleis SA grip inn i dei andre 
delane av NO-basane, t.d. kjeldesystemet. 

Status: gjennomført  

d) Gjera funksjonalitetsforbetringar i høve til 
det gamle SA. 

Status: sjå pkt. C6a 

e) Leggja til nye element i databasen som 
gjer det mogleg å leggja inn bilete, kart og 
lyd. 

Status: I prosess (hos EDD) 

 
9. Målføresynopsisen 
Mål 2008  
a) Å få lasta inn dei to siste protokollane av 
Målføresynopsisen i det nye digitale 
framsyningsformatet til 15. februar. 

Status: Gjennomført 

b) Å vidareutvikla den digitale synopsisen 
med tanke på å få gjort søk på ord og 
lokalitet. Til 1. oktober. 

Status: Småforskmidlar frå ILN er nytta til å 
gjera delar av dette arbeidet. Til saman tre 
månadsverk (fordelte på tre assistentar). Ved 
årsslutt er tre protokollar ferdige, og tre er 
delvis ferdige. 

 
10. Redigeringshandboka 
Mål 2008  
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a) Revidera underoppslagskapitlet i mai. 
Sommarseminaret i juni bør brukast til å få 
formidla det nyskrivne kapitlet. 

Bruken av UO frå band 1 og 2, frå band 5 frå 
i og band 6 og 7 presentert på juniseminaret. 
Dette ligg ikkje føre som RH-manuskript ved 
utgangen av året.  

b) Kontinuerleg utbygging og innarbeiding 
av vedtak gjennom heile året. 

Målførekapittelet i RH er ferdig revidert. 
Redaksjonelle vedtak blir fortløpande førte 
inn i RH. 

 

&�����	�	�
��
�'��$���	�
�����	�'��
�

11. Nynorsk tekstkorpus 
Mål 2008  
a) Bli ferdig med å tagga Arne Berg Norske 
tømmerhus frå mellomalderen bd. 1 og 6,  
seks titlar av Duun og éin tittel av Vesaas før 
1. juni. 

Status: Gjennomført. 

b) Få på plass fleire avtaler om levering av 
elektronisk tekst til korpus, kandidatar er 
Berge Furre, Ottar Grepstad, Jostein Fet, 
Gunnar Skirbekk, Kjell Venås og Helge 
Sandøy 

Status: Det er oppretta avtaler med Per 
Hallaråker, Åse Wetås, Johan Myking 
(generelle avtaler), og med arvingane etter 
Arnold Nordal. 

c) Engasjera sommarhjelp for å tagga meir 
sakprosa for innlegging i korpuset, t.d. Norsk 
Allkunnebok bd. 7, fleire band av Arne Berg, 
Fedraheimen og verka til forfattarar under 
punkt b ovanfor.  

Status: JV arbeidde med desse oppgåvene ut 
året. Det som er tagga, er Holsv.BB, 
RongenSS, Myhr.Tre, Niels.HP og Niels.I.O. 
Ingjerd har tagga ferdig Ves.HF. Tekstar som 
er tagga og lagde inn av andre: A.HagenHN, 
B.JonssonBI, HoffEM, Ves.21år, Ves.AT, 
Ves.Brannen, Ves.EVD, Ves.GB, Ves.LEL. I 
tillegg til dette er Dag og Tid 2006 på plass 
før årsskiftet (jf pkt. A3d) 

d) Digitalisera ferdig band 7-10 av Norsk 
allkunnebok. 

Status: Norsk Allkunnebok blir digitalisert i 
Masi for sysselsetjingsmidlar. Me har fått 
halve bd. 7 og halve bd. 8 ved årsslutt. 

 
12. Metaordboka 
Mål 2008  
a) Normera MO til og med e i 2008. Noko arbeid står att på e. Arbeidet med 

normering på m–r er prioritert på kostnad av 
e i 2008. 

b) Kopla opp 5 prioriterte ordsamlingar. Gjennomført. 
c) Hekta på ny versjon av g-manus til 1. 
mars. 

Gjennomført før sommarferien. 

d) Hekta på Torp på MO før 1. november. 
Bruka ressursar til manuell oppkopling av 
4000 ”restord” før 1. oktober. 

Gjennomført (men på lenger sikt er det 
behov for å arbeida med etterrakster i form 
av å få på plass teikn frå gresk og sanskrit). 

e) Kopla opp sju prioriterte nordnorske 
ordsamlingar til 1. juni. 

Status: 11 nordnorske ordsamlingar er kopla 
opp.  

f) Kopla opp 31 tagga ordsamlingar. 
Gjennomgå taggesystemet og rydda opp. Til 

Status: to samlingar er hekta på. EDD har fått 
beskjed om å prioritera eldre ordsamlingar.  
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1. oktober. 
g) Betra tilgjenget til eldre ordsamlingar. 
Kopla til MO. I perioden 1. oktober til 31. 
desember. 

Status: under arbeid 

g) Kopla digital versjon av NLO til 
ordbokshotellet. (Reserveoppgåve) 

Status: Utsett til 2009 på grunn av 
rettssituasjonen (ventar på svar frå 
rettshavarane). 

 
13. Digitale målførekart 
Mål 2008  
a) Å utvikla ei nettpubliseringsløysing for dei 
digitale målførekarta om me får eksterne 
midlar. Karta bør lastast inn i det nyutvikla 
formatet til 1. september.  

Status: ILN har løyvd 35 000 + 70 000 kr. til 
å lasta målførekarta inn i ein eigen database. 
To assistentar er i gang med arbeidet. Alle 
600 karta er georefererte. Det er lagt på 
isoglossar t.o.m. kart nr. 96, og det er lagt inn 
merknader t.o.m. kart nr. 91. 

 
14. Nytt tilfang 
Mål 2008  
a)Me tek sikte på å registrera 15 000 nye 
setlar i 2008. 

Status: om lag 14.000 setlar lagde inn. 

b) Kosta to månader med transkribering av 
lydband frå målførearkivet.  

Status: Under arbeid ved Tekstlaboratoriet. 
64 filer er prosesserte. 

c) Vera med på å leggja til rette for vidare 
digitalisering av Skogen-materialet ved 
pensjonist. Heile året. 

Status: Dagfrid Skogen blir ferdig med 
innlegginga i løpet av våren 2009. 

d) Vera med på å leggja til rette for 
digitalisering av Haugen-samlinga ved 
pensjonist. Heile året. 

Status: Er i gang ved Hallvard Dørum. 
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15. Formidling og informasjon 
Mål 2008  
a) Me vil lansera band 7 på eit arrangement i 
juni. 

Status: Er gjennomført på dei nynorske 
festspela i Aasen-tunet 26.06.08. 

b) I samband med arrangementet vil me 
arbeida for å få best mogleg pressedekning. 

Status: Gjennomført. Pressemelding til både 
riksdekkjande og lokale medium. Mange 
oppslag i lokalaviser. Ny brosjyre frå 
Samlaget. 

c) Laga ny nettstad for Norsk Ordbok 2014 
til lanseringa av band 7 i juni. 

Status: På eit møte i februar estimerte firmaet 
Halogen kostnadene til 518 t. à kr. 1 250. 
Første møte i ”ny nettstad”-gruppa etter 
sommaren blei halde 8.10. Gjennomført møte 
med den sentrale web-redaksjonen for UiO, 
og med hovudprosjektleiaren for ny UiO-
web. Administrasjonen har blitt kursa i 
skriving for web. Økonomiske og juridiske 
problemstillingar må løysast før arbeidet kan 
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takast vidare (jf pkt. 7a). 
d) Delta med innlegg på Fagleg-pedagogisk 
dag i januar. 

Status: Gjennomført. Innlegg ved OG. 

e) Delta på Open dag for elevar frå 
vidaregåande skole 6. mars. 

Status: Gjennomført. Deltok med eigen 
stand. 

f) Ha ny bu på Forskingstorget september 
2008. 

Status: Gjennomført. Stor publikumsinteresse 
og god pressedekning. 

g) Generelt bør me seia ja til å vera 
representerte i fora som me trur kan gagna 
prosjektet og som ikkje går på tvers av 
framdrifta. Døme er Nynorsk 
Forskarnettverk, Dei nynorske festspela, 
Fagleg pedagogisk dag, Granavoll-seminar, 
Nynorsk forum, forskargruppe for 
leksikografi ved ILN og matkulturprosjektet 
ved NTNU. 

Status:  
- Karrieredag for masterstudentar på 

Dragvoll 6.3.. NO og 
matkulturprosjektet representert 
v/EJE 

- Forskargruppa for leksikografi, 
foredrag ved III (7.2.) og BTT (11.9). 

- Granavoll-seminar for nye 
masterstudentar 27.3. NO representert 
v/OG 

- 9. møte i DKNVS 19.5.: TEJ 
orienterte under tittelen: “Norsk 
Ordbok – Noregs største vitskaplege 
ordboksverk”. 

- Nynorsk forum i Løvebakken mållag 
21.5. LSV melde om band 7 og 
stadfeste løyvingsbehovet for 2009. 

- Kurs/omvisning for 
sommarskolestudentar (OG) 

- Deltaking på Språkbua til Bærum 
mållag ved Sandvika byfest 30.8. 
(ved DR). 

- Open høyring om språkmeldingane, 
Ivar Aasen-tunet 26.9. (LSV, ÅW 
(innlegg)). 

- Forelesing for journaliststudentar frå 
Nynorsk mediesenter 3.10. (OG) 

- NO 2014 vertskap for møte i Nynorsk 
forum 16.10. 

- Open høyring i Kultur- og 
kyrkjekomiteen 13.11.08 (Innlegg 
v/ÅW, ÅSR). 

- CLARIN-møte i Bergen 15.–16.12. 
(OG, ÅW med felles innlegg) 

 
k) Førebu arbeidet med eit DKNVS-seminar 
i Trondheim i 2009. 

Status: Seminaret blir 9.–10. oktober 2009, 
og arbeidet med programmet er godt i gang. 
Invitasjonar blir sende ut tidleg i 2009. 

 
16.  Kompetanseheving 
Mål 2008  
a) Fem (eller seks) assistentar skal bli ferdige 
med opplæring i 2008, tre før sommaren, og 

Status: Gjennomført. 
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to (eller tre) før jul. 
b) Me bør vera representerte med føredrag på 
internasjonale konferansar i 2008. Elles bør 
alle få høve til å delta på minst éin 
fagkonferanse i 2008. 

Status: 
- Symposium om ordboksbruk i 

Norden 11.–13.01. på 
Schæffergaarden (DR, KEK, DW. 
Foredrag av DR, KEK prenta i 
LexicoNordica) 

- ALE 7.–10.05. i Durres, Albania 
(BTT, GAa, TS) 

- Normeringkonferanse 9.–10.06., 
Saltsjöbaden (KEK, LSV (innlegg), 
OG (kommentator), ÅW) 

- Konferanse i kognitiv lingvistikk 4.–
8.08., Brighton (KAS, ÅR, AA, HG) 

- Dialektkonferanse 4.–8.08., Leeds 
(EJE) 

- Nordisk språkmøte (LSV, OG) 4.–
6.09 

- Konferanse om minoritetsspråk, 
Leeuwarden, 24.–27.09 (OA) 

- Symposium for Christian Sjögren, 
Göteborg, 12.12. (innlegg, OG) 

Deltaking av NO2014-redaktørar i andre 
forum:  

- Edisjonsfilologisk seminar 21.–23.04. 
i København (GW) 

- Baltistkonferanse 19.–21.06. i 
St.Petersburg (SBO) 

- Konferanse om døvblinde, Leeds 
(foredrag, KAS) 

- Seminar om latvisk historisk ordbok, 
Riga 19.12 (innlegg, SBO) 

- CROBOL-seminar i Maputo 22.11. 
(innlegg, OG) 

 
c) Me vil arrangera sommar- og juleseminar i 
juni og desember der me vil trekkja inn 
eksterne førelesarar. 

Status:  
- sommarseminar 4.–5.06. Fire 

eksterne innleiarar (Jan Svennevig, 
Janne B. Johannesen, Kristin Hagen, 
Jonas Bakken) + seks interne (KEK, 
HG, GAa, SBO, LSV, OG). 3 gjester 
frå NAOB deltok. 

- Juleseminar 10.–11.12. (Eksterne 
innleiarar Anders M. Andersen, Ruth 
Vatvedt Fjeld, Hanne Lauvstad, Arne 
Torp) 

d) Om det blir arrangert eit nytt Lexicom-
kurs, bør me vera representerte på dette 
kurset. 

Status: Ein redaktør deltok på kurset 10.–
15.07. i Barcelona (IL) 

e) Dei som har behov for det, bør gå på Status: ikkje gjennomført. 
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powerpoint-kurs i 2008. 
f) Me bør senda nokre tilsette på kurs i Excel. Status: gjennomført v/OG  
g) Me bør arbeida for å få nokon til å laga eit 
eller fleire individuelle forskingsprosjekt 
med tilknyting til den digitale basen vår. 

Status: eitt prosjekt har vore til vurdering av 
ILN-nemnd. 

h) Ny direktør bør få leiaropplæring hausten 
2008. 

Status: påmeld økonomikurs og kurs i 
skriving for web. Skal meldast på 
prosjektleiing trinn 1 og 2. 

�


